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appli smartphone (anciennement lot 11 de la 1% consultation) »).

En effet, des modifications se sont révélées nécessaires en cours de chantier, entrainant des travaux
supplémentaires. Par ailleurs, il est nécessaire de prolonger la durée des marchés jusqu’au
31/10/2023 pour le lot 9, et jusqu’au 31/12/2023 pour les lots 2 et 4, date de réception.

Aprés avoir entendu le rapporteur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L.2194-1, R.2194-2 a R.2194-5,

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés a U'arrété préfectoral du 9
janvier 2023,

Vu la délibération n°2023-112 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2023, transmise au
contréle de légalité le 16 juin 2023, portant délégation du Conseil Communautaire au Président, et
notamment les points n°3 et 4, qui autorisent le Président a « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres d'un montant
inférieur aux seuils des procédures formalisées prévus par les textes en vigueur pour les marchés
publics de fournitures et services et inférieur ou égal a 2 000 000 € H.T pour les marchés publics de
travaux ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget » ainsi que pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation a l'exception
de la décision de signer les marchés et les accords-cadres, l'exécution et le réglement des marchés et
des accords-cadres d'un montant supérieur aux seuils des procédures formalisées prévus par les textes
en vigueur pour les marchés publics de fournitures et services et supérieur a 2 000 000 € H.T pour les
marchés publics de travaux ainsi que toute décision concernant leurs avenants sans incidence
financiére ou avec une incidence financiére limitée en cas d'augmentation a 5 % du montant global
du marché initial, lorsque Les crédits sont inscrits au budget »;

Vu la délibération n°2019-188 du Conseil Communautaire en date du 07 novembre 2019 autorisant la
signature des marchés relatifs a la préservation et valorisation des aqueducs gallo-romains :

Lot 2 : Maconnerie - Taille de pierre : entreprise LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, 51 rue du
Commandant Fougerat, 16300 BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE, pour un montant de 559 245,50 € HT, soit
671 094,60 € TTC.

Lot 9 : Electricité CFO - CFA : entreprise BRUNET DROUILLAC, ZI des Charriers, 7 rue du Moulin de
Paban, 17100 SAINTES, pour un montant de 79 927 € HT, soit 95 912,04 € T.T.C.

Vu la délibération n°2020-52 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 autorisant la
signature des marchés relatifs a la préservation et valorisation des aqueducs gallo-romains :

Lot 4 : Productions audiovisuelles numériques et application smartphone : groupement d’entreprises
. SAS 44 SCREENS OHRYZON / SALISBURY France SARL dont le mandataire est Uentreprise SAS 44
SCREENS OHRIZON, 7 rue Bondor, 50100 CHERBOURG, pour un montant de 113 310 € HT, soit 135 972
€TTC,

Vu la décision n°2020-242 du 15 juillet 2020 actant une avance concernant le lot n°9 Electricité CFO
- CFA, par un avenant n°1 pour un montant de de 14 797,91 €,

Vu la décision n°2021-204 du 1" septembre 2021 prolongeant notamment le lot n°4 jusqu’au 21
décembre 2021,

Vu la décision n°2021-284 du 21 décembre 2021 prolongeant notamment le lot n°2 et le lot n°9
jusqu’au 21 décembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022,

Vu la décision n°2021-287 du 22 décembre 2021 prolongeant notamment le lot n°4 jusqu’au 31 juillet
2022,

Vu la décision n°® DEC_2022_158 du 29 juillet 2022, transmise au contréle de légalité le 29 juillet 2022,
actant notamment la modification du montant du marché concernant le lot n°2 par un avenant n° 4
pour des travaux supplémentaires non prévus initialement, pour un montant de 2 634,10 € H.T soit 3
160,92 € TTC portant ainsi le montant du marché a 561 879,60 € H.T soit 674 255,52 € TTC,
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Vu la décision n® DEC_2022_171 du 29 juillet 2022 transmise au contrdle de légalité le 29 juillet 2022,
prolongeant notamment le lot 2 et le lot 9 jusqu’au 31 octobre 2022,

Vu la décision n® DEC_2022_172 du 29 juillet 2022 transmise au contréle de légalité le 29 juillet 2022,
prolongeant notamment le lot 4 jusqu’au 31 octobre 2022,

Vu la décision n°DEC_2023_22 du 23 janvier 2023 transmise au contréle de légalité le 24 janvier 2023
actant notamment la modification du montant du marché concernant le lot 2 par un avenant n°5 pour
des travaux supplémentaires non prévus initialement, pour un montant de 21 600.91 € HT, soit 26
921.09 € TTC portant ainsi le montant du marché a 583 480.51 € HT, soit 700 176.61 € TTC

Vu la décision n°DEC_2023_46 du 02 mars 2023 transmise au controle de légalité le 02 mars 2023,
prolongeant notamment le lot 4 jusqu’au 30 juin 2023,

Vu la décision n°DEC_2023_134 du 16 juin 2023 transmise au controle de légalité le 20 juin 2023 actant
notamment la modification du montant du marché concernant le lot 9 par un avenant n°6 pour des
travaux supplémentaires non prévus initialement, pour un montant de 1 170€HT, soit 1 404 € TTC,
portant ainsi le montant du marché a 81 097.00 € HT, soit 97 316.40 € TTC,

Considérant qu’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée et relative a la « Préservation
et valorisation des aqueducs gallo romains » a été menée,

Considérant qu’un avenant n°6 en plus-value pour des travaux non prévus initialement est nécessaire
pour le lot 2 « magonnerie - pierre de taille » pour un montant de 15 453.44€ HT, soit 18 544.13€ TTC,
portant le montant du marché a 598 933.95€ HT (+7.10% par rapport au montant du marché initial),

Considérant le marché en cours et la nécessité de prolonger le délai d’exécution jusqu’au 31
décembre 2023, date de réception,

Considérant que cet avenant est de faible montant et peut donc étre conclu, conformément a ’article
L. 2194-1 du Code de la commande publique,

Considérant qu’un avenant n°7 en plus-value pour des travaux non prévus initialement est nécessaire
pour le lot 9 « électricité CFO-CFA », pour un montant de 3 966.00 € HT, soit 4 759.20 € TTC portant
ainsi le montant du marché a 85 063.00 € HT (+6.43% par rapport au montant du marché initial),

Considérant le marché en cours et la nécessité de prolonger le délai d’exécution jusqu’au 31 octobre
2023, date de réception,

Considérant que cet avenant est de faible montant et peut donc étre conclu, conformément a article
L. 2194-1 du Code de la commande publique,

Considérant qu’un avenant n°5 en plus-value pour des travaux non prévus initialement et pour une
réévaluation du colt des prestations est nécessaire pour le lot 4 « production audiovisuelle numérique
/ appli smartphone (anciennement lot 11 de la 1ere consultation) » pour un montant de 10 255.46 €
HT, soit 12 306.55 € TTC, portant le montant du marché a 123 565.46 € HT (+9.05% par rapport au
montant du marché initial),

Considérant le marché en cours et la nécessité de prolonger le délai d’exécution jusqu’au 31
décembre 2023, date de réception,

Considérant que cet avenant est de faible montant et peut donc étre conclu, conformément a Uarticle
L. 2194-1 du Code de la commande publique,

Considérant que la délégation donnée au Président pour la signature des avenants est limitée aux
avenants dont U'incidence financiére est inférieure a 5% du montant initial du marché,

Considérant que le montant des avenants dépasse ce seuil,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d’approuver avenant n°6 au marché de travaux du lot 2 de la premiére consultation avec
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